

AVR. - SEPT. 2025

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE EN SANTÉ



OCT. - DÉC. 2025

RÉDACTION DES FICHES ACTION



JANV. 2026

VALIDATION DU CLS



ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

FIN SEPT. 2025



RÉDACTION DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

FIN 2025



MISE EN ACTION

PRINTEMPS 2026

