
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Faisabilité 152 jours Mar 21/11/23Jeu 20/06/24

14 Consultation candidatures 140 jours? Ven 26/04/24 Jeu 07/11/24

15 Rédaction des pièces 
administratives 

11 jours Ven 26/04/24 Ven 10/05/24

16 Echange et validation des pièces
admin

8 sm Lun 13/05/24 Ven 05/07/24

17 Publication AAPC 5 jours Jeu 27/06/24 Mer 03/07/24

18 Consultation candidatures 45 jours Jeu 04/07/24 Mer 04/09/24

19 Analyse des candidatures 3 sm Jeu 05/09/24 Mer 25/09/24

20 Commision technique 2 sm Jeu 26/09/24 Mer 09/10/24

21 Jury 1 jour? Jeu 24/10/24 Jeu 24/10/24

22 Notification des candidats 1 sm Ven 01/11/24 Jeu 07/11/24

23 DCE 150 jours Ven 12/04/24 Jeu 07/11/24

24 programme 7 sm Ven 12/04/24 Jeu 30/05/24

25 Validation du Programme 3 sm Ven 31/05/24 Jeu 20/06/24

26 cadre de réponse + cadre d'analyse11 sm Ven 12/04/24 Jeu 27/06/24

27 pièces administratives 11 sm Ven 12/04/24 Jeu 27/06/24

28 Reprise du programme 2 sm Ven 21/06/24 Jeu 04/07/24

29 Publication du DCE 0 jour Jeu 07/11/24 Jeu 07/11/24

30 Consultation Offres 225 jours Ven 08/11/24 Jeu 18/09/25

31 Constitution des offres initiales 10 sm Ven 08/11/24 Jeu 16/01/25

32 Réception des offres 0 jour Jeu 16/01/25 Jeu 16/01/25

33 Analyse des offres 4 sm Ven 17/01/25 Jeu 13/02/25

34 Commission technique 1 sm Ven 21/02/25 Jeu 27/02/25

35 Audition des groupements 1 sm Ven 14/03/25 Jeu 20/03/25

36 Rédaction du DDOF 3 sm Ven 21/03/25 Jeu 10/04/25

37 Echanges et validation 2 sm Ven 11/04/25 Jeu 24/04/25

38 Constituion des offres finales 8 sm Ven 25/04/25 Jeu 19/06/25

39 Analyse des Offres 3 sm Ven 20/06/25 Jeu 10/07/25

40 Commission technique 2 sm Ven 18/07/25 Jeu 31/07/25

41 Jury offres finales 1 sm Ven 15/08/25 Jeu 21/08/25

42 Notification et mise au point du 
marché

3 sm Ven 29/08/25 Jeu 18/09/25

43 Conception 10 mois Ven 17/10/25 Jeu 23/07/26

44 Travaux 23 mois Ven 24/07/26 Jeu 27/04/28
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