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Contexte



Contexte

➢ 12 rue de Franche-Comté à Genlis
➢ Construction : 1992 ; transfert à la 

collectivité : 2006
➢ Surface : 

Parc : 13 500m²
Bâtiments : 1300m² de SU

➢ 9 Bâtiments dont un bâtiment principal

Services :

• La France Services de la Plaine Dijonnaise

• Le Point Relais Emploi (y compris la Mission Locale –

 pour les Jeunes), 

• Un Relais Petite Enfance,

• Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement, 

• Un Centre Social,

• Un Multi accueil Petite Enfance, 

• D’autres partenaires invités à faire des permanences.



Des besoins

❑ Augmentation des surfaces

❑ Amélioration de la qualité fonctionnelle

• Non morcellement des surfaces ; liaison à améliorer

• Accès à améliorer et développer

❑ Préservation du parc

❑ Confort des usagers

❑ Amélioration de l’accessibilité/conformité à la réglementation

❑ Bâtiment à jour de la règlementation et performant
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Procédure et 

planning



Procédure

✓ Type de marché : Conception Réalisation

✓ Procédure de passation : dialogue compétitif

✓ Budget : 6,2M€HT (coût travaux + conception ; hors AMO, études diverse (diagnostics, 

contrôles) et indemnité des candidats))

✓ Jury : candidature et offre finale (à minima)

✓ Pas de Tranche Optionnelle, Variantes ni Prestations Supplémentaires Eventuelles



Déroulement
Fait :

➢ Projet antérieur à ALTEREA (abandonné)

➢ Etude de faisabilité : 3 scénarios : démolition partielle, rénovation et extension

➢ Rédaction du programme

➢ Rédaction des pièces administratives phase candidature

A venir : 

➢ Publication DCE phase candidature

➢ Constitution des candidatures (1 – 2 mois)

➢ Réception, analyse, jury puis choix des 3 candidats retenus (2mois)

➢ Publication du DCE phase offre initial

➢ Production des offres (2-3 mois)

➢ Réception, analyse des offres et auditions des groupements (2 mois)

➢ Rédaction et publication du DCE phase offre final (1- 2 mois)

➢ Production des offres finales (2 mois)

➢ Réception, analyse des offres, jury puis choix de l’offre et du groupement retenu ; 

notification du marché (3 mois)

➢ Conception (1 an)

➢ Réalisation (2 ans)

➢ Réception
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Objectifs



Objectifs

• Respect de l’enveloppe financière

• Insertion du projet dans son environnement et sa qualité architecturale et fonctionnelle,

• Respect des exigences techniques,

• Respect des performances énergétiques environnementales et de conforts visés,

• Respect des délais d’études et de construction,

• Qualité des prestations de réalisation,

• Respect et qualité de la fonctionnalité de l’ouvrage,

• Cohérence et organisation du groupement pour garantir les objectifs dans le temps,

• Organisation des transitions entre les phases de travaux permettant d’assurer la 

continuité de service.
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Prescriptions



Périmètre

Hors aménagement rue Franche Comté

Parcelles uniquement
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Prescriptions

• Démolition, rénovation et extension

• RE2020

• Respect du PLU

• Respect du décret BACS

• Recharge VE et VAE

• Confort des usagers : QAI, visuel, acoustique, 

confort thermique…

• Tableau des besoins (surfaces)

• Schéma fonctionnel

• Accessibilité

• Phasage des travaux pour limiter les impacts du 

chantier

• Mode constructif

• Etage ou non

• Aspect architectural

• Mode de production de chauffage (PAC 

géothermique incitée)

• Type de production d’ENR

• Disposition précise des locaux

Prescriptions du programme A l’initiative du groupement



Conservation du Parc



Les accès



Les besoins surfaciques



Les besoins fonctionnels



Merci de votre attention
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